## PIERRE BOURGER & LOUISON FINK & MATHEO ROESCH RT122

## **DIAGRAMME GANTT**

date importante du

projet!>>

**31 MAI** 5 JUIN 10 JUIN **25 MAI 16 JUIN** 25 MAI - 29 MAI **BRAINSTORMING INITIALISATION** 31 MAI - 3 JUIN **DU PROJET** 3 JUIN **CREATION DE LA BDD CREATION DU** 3/06 - 5/06 PREMIER CRUD 27 MAI - 1 JUIN **CREATION GANTT LIAISON/ CREATION** 5/06 - 9/06 **DES AUTRES CRUD DESIGN DES 5 JUIN - 10 JUIN PAGES WEB FINALISATION** 10/06 - 13/06 **DJANGO** MISE EN PRODUCTION 13/06 - 16/06 **DEPLOIMENT** << Le 3 Juin est une << Pour la réussite du

<< Le Brainstorming.

Quelle invention ! >>

projet il est important

de boire la pression! >>